



Arbeten med ledningar Nackagatan och Barnängsgatan och finplanering

Delar av dagvatten- och vattenledningarna ska läggas om i Nackagatan och Barnängsgatan.


Nackagatan markerat i rött kommer att påbörjas vecka 2 och pågå med ledningsarbeten fram till mars. Därefter kommer finplaneringen att starta med kantsten, trädgropsfundament och plattläggning fram till maj.

Lokaler och entréer kommer att hållas tillgängliga under hela perioden. Parkeringsplatserna på södra sidan kommer tillfälligt att tas bort och ersättas med ett enkelriktat körfält i riktningen västerut.

Barnängsgatan markerat i blått kommer att påbörjas i mars och pågå fram till maj. Därefter kommer finplaneringen att starta och vara färdig fram till juni.

Lokaler och entréer kommer att hållas tillgängliga under hela perioden.

Garagen kommer även dom att hållas öppna hela perioden
Trafiken kommer att stängas av i cirka 2 månader i båda körriktningar då den nya ledningen hamnar i mitten av körbanan



Vid frågor:

Johanna Stjernström, byggprojektledare
Johanna.stjernstrom@stockholm.se

Läs mer på webbplatsen: vaexer.stockholm/persikan